

**Комплексный план мероприятий
по подготовке обучающихся к участию
во Всероссийской олимпиаде школьников
МОУ «Новосельская школа»
в 2024- 2025 учебном году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственные исполнители
1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности				
1.1.	Разработка и издание локально-нормативно правовых актов, обеспечивающих проведение ВсОШ	По необходимости	Нормативно-правовая база школьного и муниципального этапов ВсОШ	Карташова Л.Л., директор МОУ
2. Организационно-методическое сопровождение работы				
2.1.	Формирование системы сопровождения подготовки обучающихся к участию во ВсОШ	В течение года	Повышение эффективности участия обучающихся Ломоносовского района во ВсОШ	Администрация школы, педагог-психолог, руководитель ШОЦ Андреева М.А.
2.2.	Организация и проведение совещаний с тренерми ШОЦ, учителями-предметниками по вопросам подготовки обучающихся к участию во ВсОШ	По необходимости	Методическое сопровождение деятельности ШОЦ	Андреева М.А., руководитель ШОЦ
2.3.	Разработка и утверждение комплексного плана подготовки обучающихся к участию во ВсОШ	Август 2024 г.	Повышение эффективности участия обучающихся МОУ «Новосельская школа» во ВсОШ	Андреева М.А., руководитель ШОЦ

2.4.	Выявление одаренных детей, потенциальных участников олимпиад ВсОШ	Сентябрь 2024 г.	Мониторинг результатов	Андреева М.А., руководитель ШОЦ
2.5.	Формирование и ежегодная актуализация школьной базы данных одаренных обучающихся участников ВсОШ	Ежегодно, постоянно	Наполнение базы данных одаренных обучающихся	Андреева М.А., руководитель ШОЦ
3. Дополнительные общеразвивающие программы олимпиадной подготовки				
3.1	Проектирование программ сопровождения, выстраивание и реализация индивидуальных образовательных маршрутов и траекторий для участников ВсОШ регионального, заключительного этапа, в том числе с участием сетевых и социальных партнёров	В течение года	Повышение эффективности участия обучающихся МОУ «Новосельская школа» во ВсОШ	Администрация школы, Андреева М.А., руководитель ШОЦ
2.8. Профильные смены олимпиадной подготовки в каникулярный период				
3.2	Организация участия в тренировочных сборах, учебных сессиях по общеобразовательным предметам, тематических краткосрочных программ с привлечением преподавателей ВУЗов для подготовки обучающихся к региональному и заключительному этапу ВсОШ	В течение года	Повышение уровня знаний обучающихся МОУ «Новосельская школа»	Андреева М.А., руководитель ШОЦ
3.3.	Организация участия обучающихся в учебно-тренировочных сборах по подготовке к участию в региональном, заключительном этапе ВсОШ на базе ГБУ ДО «Центр «Интеллект»	По графику	Повышение уровня знаний обучающихся МОУ «Новосельская школа» для успешного участия во ВсОШ	Андреева М.А., руководитель ШОЦ

4. Организация психолого-педагогического сопровождения работы с участниками ВсОШ

4.1	Обеспечение оказания психолого-педагогической поддержки обучающимся, педагогическим работникам и родителям	В течение года	Повышение эффективности участия обучающихся школы в олимпиадах различного уровня	Шергина М.л., педагог-психолог
4.2	Проведение диагностики детей, проявивших выдающиеся способности	Начало учебного года	Определение приоритетных направлений работы педагога-психолога с детьми по её результатам.	Шергина М.л., педагог-психолог
4.3	Проведение индивидуальных консультаций с детьми	Еженедельно	Осуществление психолого-педагогического сопровождения детей в процессе, олимпиадных соревнований, во время них и после.	Шергина М.л., педагог-психолог
4.4.	Проведение семинаров-практикумов, мастер-классов с группой детей.	Ежемесячно	Направленная психолого-педагогическая работа на поддержание положительного эмоционального настроения детей, на развитие их личностных качеств и социально-психологическую адаптацию.	Шергина М.л., педагог-психолог

5. Информационно-просветительские мероприятия и аналитическое сопровождение работы

5.1.	Информационно-аналитическое сопровождение работы с участниками ВсОШ. Своевременное обновление сайтов общеобразовательных организаций и комитета по вопросам организации подготовки и проведения ВсОШ различного уровня.	Ежегодно	Полное информирование обучающихся, педагогов, родителей, улучшение качества организации олимпиадного движения	Андреева М.А., руководитель ШОЦ
------	---	----------	---	---------------------------------

5.1	Размещения информации о ВсОШ: посты в соц.сетях, в новостных разделах на сайтах образовательных организаций	Ежемесячно	Популяризации олимпиадного движения среди учащихся и родителей посредством информирования на официальных сайтах образовательных организаций, в социальных сетях и в родительских группах в Сферум	Андреева М.А., руководитель ШОЦ
5.2	Своевременное размещение информации по олимпиадному движению различного уровня на стендах образовательных организаций в соц.сетях, в новостных разделах на сайтах	В течение года	Постоянное информирование учащихся посредством регулярного еженедельного обновления информации об олимпиадах на стендах образовательных организаций	Андреева М.А., руководитель ШОЦ
5.3	Составление ежегодного информационно-аналитического отчета по итогам участия обучающихся Ломоносовского района во ВсОШ	Июнь 2025 г.	Накопление статистических данных	Андреева М.А., руководитель ШОЦ
5.4	Публикация электронных сборников по итогам участия одаренных детей в текущем учебном году во ВсОШ. Статистика участия. Для детей и родителей.	Июнь 2025 г.	Популяризации олимпиадного движения среди учащихся и родителей МОУ «Новосельская школа»	Андреева М.А., руководитель ШОЦ
6. Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогических работников, организаторов ВсОШ, руководителей образовательных организаций по программам дополнительного профессионального образования, связанным с олимпиадным движением				
6.1.	Участие в предметных сессиях, научно-практических конференциях, учебно-тренировочных сборах по профилям для педагогов, работающих с участниками ВсОШ	В течение года	Повышение уровня подготовки педагогов, работающих с участниками ВсОШ	Учителя-предметники, тренеры ШОЦ

6.2.	Повышение квалификации педагогов по вопросам выявления, сопровождения участников ВсОШ, а также их результативного участия.	В течение года	Совершенствование профессиональных компетенций педагогов	Учителя-предметники, тренеры ШОЦ
6.3	Создание базы данных квалифицированных педагогов-наставников (тренеров) по работе с участниками ВсОШ	В течение года	База данных педагогов-наставников с результатами подготовки и участия обучающихся во ВсОШ	Андреева М.А., руководитель ШОЦ
7. Организация сотрудничества				
7.1.	Развитие сотрудничества с вузами и другими образовательными организациями Ленинградской области и Санкт-Петербурга в части подготовки к ВсОШ	В течение года	Повышение качества обучения и подготовки к олимпиадам, профессиональная ориентация обучающихся	Андреева М.А., руководитель ШОЦ
8. Мероприятия, направленные на поощрение учащихся и педагогов по итогам различных этапов ВсОШ				
8.1.	Награждение победителей и призеров ВсОШ, педагогов подготовивших победителей и призеров ВсОШ по итогам школьного этапа	октябрь 2024 г.	Совершенствование системы поощрения одарённых детей	Андреева М.А., руководитель ШОЦ
8.2.	Чествование победителей и призеров ВсОШ по итогам муниципального этапа	январь 2025 г.	Совершенствование системы поощрения одарённых детей	Андреева М.А., руководитель ШОЦ

9. Организация участия обучающихся во ВсОШ				
9.1	Организация проведения школьного этапа ВсОШ.	Сентябрь - октябрь 2024 г.	Участие обучающихся во ВсОШ, популяризация участия во ВсОШ	Андреева М.А., руководитель ШОЦ
9.2	Организация проведения муниципального этапа ВсОШ.	Ноябрь – декабрь 2024 г.	Участие обучающихся во ВсОШ, популяризация участия во ВсОШ	Андреева М.А., руководитель ШОЦ
8.1.2	Организация (сопровождение) обучающихся в региональном этапе ВсОШ.	Январь- февраль 2025 г.	Участие обучающихся во ВсОШ, популяризация участия во ВсОШ	Андреева М.А., руководитель ШОЦ
8.1.3	Организация участия (сопровождение) обучающихся в заключительном этапе ВсОШ.	Апрель- май 2025 г.		Андреева М.А., руководитель ШОЦ

ШОЦ – школьный олимпиадный центр

ОО – образовательные организации основного общего образования, дополнительного образования.

ВсОШ – Всероссийская олимпиада школьников

25.08.2024г



Л.Л.Карташова/