



Администрация
Муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.12.2021

г. Ломоносов

№ 242-р

**Об утверждении Комплекса мер
(«Дорожная карта») по созданию и функционированию
центров образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»
в рамках реализации федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование» на территории
Ломоносовского района Ленинградской области в 2022 году**

В целях организации работы по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центр «Точка роста») в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Ленинградской области в 2022 году, на основании распоряжения комитета общего и профессионального образования Ленинградской области №3069-р от 25 ноября 2021 года:

1. Назначить М.П. Логунову, заместителя председателя комитета по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, ответственным за создание и функционирование Центров «Точка роста» на территории Ломоносовского района.
2. Создать Центр «Точка роста» в 2022 году на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Новосельская общеобразовательная школа».
3. Утвердить Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Ломоносовского района, включающий (Приложение):
 - мероприятия, направленные на создание и открытие Центра «Точка роста»;
 - мероприятия, направленные на обеспечение функционирования Центра «Точка роста»;
 - мероприятия по организации повышения профессионального мастерства работников Центра «Точка роста»;

- мероприятия по контролю достижения минимальных показателей создания и функционирования Центра «Точка роста».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по образованию Ломоносовского района М.П. Логунову.

Председатель комитета

И.С. Засухина



Исп. Логунова М.П.

Утвержден
распоряжением комитета по образованию
Ломоносовского района
от ____ декабря 2020 года № _____

Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию
центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
на территории Ломоносовского района Ленинградской области в 2022 году

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Утверждение перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – центры «Точка роста»)	Комитет по образованию	21 декабря 2021 г.
2.	Утверждение должностного лица, ответственного за создание и функционирование центра «Точка роста» в Ломоносовском муниципальном районе	Логунова М.П. Комитет по образованию	21 декабря 2021 г.
3.	Утверждение Положения о деятельности центра «Точка роста» в МОУ «Новосельская общеобразовательная школа» Ленинградской области	Карташова Л.Л., директор МОУ «Новосельская общеобразовательная школа»	23 декабря 2021 г.
4.	Утверждение показателей деятельности центра «Точка роста»	Комитет по	23 декабря 2020 г.

		образованию	
5.	Заклучение соглашения между Правительством Ленинградской области и администраций района о предоставлении субсидии	Сафронова Э.В.	январь 2022г.
6.	Рассмотрение типового дизайн-проекта проекта зонирования Центров «Точка роста»	Комитет по образованию Карташова Л.Л., директор МОУ «Новосельская общеобразовательная школа»	март 2022 г.
7.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра образования «Точка роста»	Комитет по образованию Карташова Л.Л., директор МОУ «Новосельская общеобразовательная школа»	февраль 2022 г.
8.	Заклучение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	Карташова Л.Л., директор МОУ «Новосельская общеобразовательная школа»	май 2022 г.
9.	Доставка и наладка оборудования для центра образования «Точка роста»	Карташова Л.Л., директор МОУ «Новосельская общеобразовательная школа»	01 июля 2022 г.

10.	Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центра «Точка роста»	Карташова Л.Л., директор МОУ «Новосельская общеобразовательная школа»	01 августа 2022 г.
11.	Оплата поставленного оборудования для центра образования «Точка роста»	Карташова Л.Л., директор МОУ «Новосельская общеобразовательная школа»	01 августа 2022 г.
12.	Завершение косметического ремонта, приведение площадок центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Карташова Л.Л., директор МОУ «Новосельская общеобразовательная школа	01 августа 2022 г.
13.	Проведение фотомониторинга работы по приведению площадки центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Карташова Л.Л., директор МОУ «Новосельская общеобразовательная школа	25 августа 2022 г.
14.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра образования «Точка роста»	Бурлака А.С. Карташова Л.Л., директор МОУ «Новосельская общеобразовательная школа	В течение календарного года
15.	Создание и заполнение раздела о центре «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации	Карташова Л.Л., директор МОУ	31 декабря 2021 г. (создание)

		«Новосельская общеобразовательная школа	01 сентября 2022 г.(освещение мероприятий по открытию и функционированию центра)
16.	Открытие центра образования «Точка роста»	Логунова М.П. Карташова Л.Л. директор МОУ «Новосельская общеобразовательная школа»	01 сентября 2022 г.
17.	Проведение мониторинга выполнения индикативных показателей создания и функционирования центра образования «Точка роста»	Логунова М.П.	01 октября 2022 г., далее ежеквартально